

CRONOGRAMA PARA PROCESO DE ENCARGATURA DE DIRECTOR UGEL AYABACA 2025 (PERIODO: DICIEMBRE 2025)

	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha fin	Responsable
	Encargatura Regular			
1	Publicación Final de plazas	20/11/2025	20/11/2025	Comité DRE/UGEL
2	Presentación y recepción de postulaciones	21/11/2025	21/11/2025	Postulantes/ DRE/UGEL
3	Verificación de requisitos	24/11/2025	24/11/2025	Comité DRE/UGEL
4	Publicación de observados	24/11/2025	24/11/2025	comité DRE/UGEL
5	Subsanación de observaciones	25/11/2025	25/11/2025	Postulantes
6	Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso)	25/11/2025	25/11/2025	comité DRE/UGEL
7	Evaluación de expedientes	26/11/2025	26/11/2025	Comité DRE/UGEL
8	Entrevista	27/11/2025	27/11/2025	Comité DRE/UGEL
9	Publicación preliminar de cuadro de mérito	27/11/2025	27/11/2025	Comité DRE/UGEL
10	Presentación de reclamos	28/11/2025	28/11/2025	Postulantes
11	Absolución de reclamos	28/11/2025	28/11/2025	Comité DRE/UGEL
12	Publicación final de cuadro de méritos	01/12/2025	01/12/2025	Comité DRE/UGEL
13	Adjudicación			
	Fase 1	02/12/2025	02/12/2025	Comité DRE/UGEL
14	Presentación de informe	03/12/2025	03/12/2025	Comité DRE/UGEL
15	Emisión de resolución de encargatura	04/12/2025	04/12/2025	DRE/ UGEL (Responsable Nexus)

DRE PIURA