

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CHULUCANAS
**PROCESO DE ENCARGATURA 2023-2024
RVM N° 147-2023-MINEDU**
CRONOGRAMA

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INICIO	FIN	
1	Invitación a Instituciones Educativas para participar como veedores	DRE/UGEL	27/10/2023	30/10/2023	
2	Conformación del Comité	DRE/UGEL	27/10/2023	30/10/2023	
PRIMERA ETAPA: RATIFICACIÓN DEL ENCARGO DE PUESTO (SUSPENDIDO 2023)					
PARA LOS CARGOS DIRECTIVOS DE DRE Y UGEL, ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE DRE Y UGEL, CARGOS JERÁRQUICOS DE IE					
SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR					
3	Prepublicación de Plazas	DITEN - MINEDU	3/11/2023	3/11/2023	
4	Publicación final de plazas	DRE/UGEL	27/10/2023	14/11/2023	
5	Recepción de expedientes de postulantes	Postulantes y DRE/UGEL	15/11/2023	15/11/2023	
6	Verificación de requisitos	Comité DRE/UGEL	16/11/2023	16/11/2023	
7	Publicación de observados	Comité DRE/UGEL	17/11/2023	17/11/2023	
8	Subsanación de observaciones	Postulantes	20/11/2023	21/11/2023	
9	Publicación de NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	22/11/2023	22/11/2023	
10	Evaluación de expedientes	Comité DRE/UGEL	22/11/2023	24/11/2023	
11	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	27/11/2023	27/11/2023	
12	Presentación y absolución de reclamos	Postulantes y Comité DRE/UGEL	28/11/2023	29/11/2023	
13	Publicación final de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	30/11/2023	30/11/2023	
14	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	1/12/2023	4/12/2023
		Fase 2 (*)	Comité DRE/UGEL	5/12/2023	6/12/2023
15	Presentación del informe	Comité DRE/UGEL	11/12/2023	11/12/2023	
16	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS	11/12/2023	12/12/2023	
TERCERA ETAPA: ENCARGATURA COMPLEMENTARIA					
(No aplica a los cargos Directivos de DRE y UGEL)					
17	Publicación final de plazas	DRE/UGEL	11/12/2023	11/12/2023	
18	Recepción de expedientes de postulantes	DRE/UGEL	12/12/2023	13/12/2023	
19	Verificación de requisitos	Comité DRE/UGEL	12/12/2023	13/12/2023	
20	Publicación de observados	Comité DRE/UGEL	14/12/2023	14/12/2023	
21	Subsanación de observaciones	Postulantes	15/12/2023	18/12/2023	
22	Publicación de NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	19/12/2023	19/12/2023	
23	Evaluación de expedientes	Comité DRE/UGEL	19/12/2023	20/12/2023	
24	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	20/12/2023	20/12/2023	
25	Presentación y absolución de reclamos	Postulantes y Comité DRE/UGEL	21/12/2023	22/12/2023	
26	Publicación final de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	22/12/2023	22/12/2023	
27	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	27/12/2023	27/12/2023
		Fase 2 (**)	Comité UGEL	28/12/2023	28/12/2023
28	Presentación del informe	Comité UGEL	29/12/2023	29/12/2023	
29	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS	29/12/2023	29/12/2023	