

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CHULUCANAS

PROCESO DE ENCARGATURA 2025
RVM N° 147-2023-MINEDU

CRONOGRAMA

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INICIO	FIN
1	Invitación a Instituciones Educativas para participar como veedores	DRE/UGEL	26/08/2024	29/08/2024
2	Conformación del Comité	DRE/UGEL	26/08/2024	29/08/2024
PRIMERA ETAPA: RATIFICACIÓN DEL ENCARGO DE PUESTO (No aplicable para directivos de DRE y UGEL)				
3	Prepublicación de Plazas	DITEN - MINEDU	31/08/2024	31/08/2024
4	Validación de plazas	Comité DRE/UGEL	2/09/2024	6/09/2024
5	Publicación final de plazas	DRE/UGEL	6/09/2024	6/09/2024
6	Aplicación de las fichas de evaluación de desempeño de gestión en el cargo	Comité DRE/UGEL	9/09/2024	13/09/2024
7	Remisión de las evidencias requeridas, conforme a los factores de evaluación que se definan para cada cargo	Profesores Encargados	9/09/2024	13/09/2024
8	Publicación preliminar de resultados de la evaluación de desempeño de gestión en el cargo	Comité DRE/UGEL	16/09/2024	16/09/2024
9	Presentación de reclamos a los resultados de la evaluación	Postulantes	17/09/2024	18/09/2024
10	Presentación de desistimiento a la ratificación (*)	Postulantes	17/09/2024	18/09/2024
11	Absolución de reclamos	Comité DRE/UGEL	19/09/2024	20/09/2024
12	Publicación de listado de profesores a ser ratificados, previa verificación del cumplimiento de condiciones señaladas en la NT	Comité DRE/UGEL	23/09/2024	23/09/2024
13	Emisión del acto resolutorio	Responsable de NEXUS DRE/UGEL	24/09/2024	24/09/2024
SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR				
14	Publicación de plazas desiertas de la primera etapa	Comité DRE/UGEL	24/09/2024	24/09/2024
15	Presentación y recepción de postulantes	Postulantes/ DRE/UGEL	25/09/2024	2/10/2024
16	Verificación de requisitos	Comité DRE/UGEL	26/09/2024	4/10/2024
17	Publicación de observados	Comité DRE/UGEL	9/10/2024	9/10/2024
18	Subsanación de observaciones	Postulantes	10/10/2024	11/10/2024
19	Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	14/10/2024	14/10/2024
20	Evaluación de expedientes	Comité DRE/UGEL	14/10/2024	17/10/2024
21	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	18/10/2024	18/10/2024
22	Presentación y absolución de reclamos	Postulantes y Comité DRE/UGEL	21/10/2024	22/10/2024
23	Publicación final de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	23/10/2024	23/10/2024
24	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	24/10/2024
		Fase 2 (**)	Comité DRE/UGEL	28/10/2024
25	Presentación del informe	Comité DRE/UGEL	30/10/2024	30/10/2024
26	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS	30/10/2024	31/10/2024
TERCERA ETAPA: (No aplica a los cargos Directivos de DRE y UGEL)				
27	Publicación de plazas desiertas de la segunda etapa	DRE/UGEL	4/11/2024	4/11/2024
28	Presentación y recepción de postulantes	Postulantes / DRE/UGEL	5/11/2024	8/11/2024

29	Verificación de requisitos		Comité DRE/UGEL	6/11/2024	11/11/2024
30	Publicación de observados		Comité DRE/UGEL	11/11/2024	11/11/2024
31	Subsanación de observaciones		Postulantes	12/11/2024	13/11/2024
32	Publicacion de APTOS y NO APTOS (retiro del proceso)		Comité DRE/UGEL	14/11/2024	14/11/2024
33	Evaluacion de expedientes		Comité DRE/UGEL	14/11/2024	18/11/2024
34	Publicacion preliminar de cuadro de mérito		Comité DRE/UGEL	19/11/2024	19/11/2024
35	Presentación y absolución de reclamos		Postulantes y Comité DRE/UGEL	20/11/2024	21/11/2024
36	Publicación final de cuadro de mérito		Comité DRE/UGEL	22/11/2024	22/11/2024
37	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	25/11/2024	26/11/2024
		Fase 2 (**)	Comité UGEL	27/11/2024	28/11/2024
38	Presentación del informe		Comité UGEL	29/11/2024	29/11/2024
39	Emisión de resolucion de encargatura		Responsable de NEXUS DRE/UGEL	29/11/2024	2/12/2024

(*) Solo aplica para quienes obtuvieron resultado favorable en la evaluacion de desempeño de gestion.

(**) No aplica para el cargo de especialista en DRE.

(***) El Encargo de funciones y la encargatura en II.EE de convenio, se llevara a cabo de manera transversal, a partir de la segunda etapa, siendo el 13 de diciembre al fecha limite para el registro de dichas encargaturas en el sistema NEXUS

Chulucanas, septiembre de 2024