

ANEXO 2
CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE ENCARGATURA DE PUESTO DE DIRECTOR
GENERAL DE EESPP/IESPP de la DRE PIURA-2025:

N °	Etapas	Duración Días hábiles	DURACIÓN (DÍAS HÁBILES)	RESPONSABLES
1	Convocatoria y publicación de plazas al proceso de renovación. Proceso de inscripción.	1	18/11/2024	DRE PIURA
2	Inscripción al proceso de renovación.	1	19/11/2024	Postulantes de IESP/EESP
3	Evaluación de evidencias de desempeño en el cargo y del Proyecto Innovador	4	19/11/2024 al 22/11/2024	CE de la DRE PIURA
4	Publicación de resultados preliminares del proceso de renovación.	1	23/11/2024	CE de la DRE PIURA
5	Presentación de reclamos/	1	25/11/2024	Postulantes
	Absolución de reclamos	1	26/11/2024	CE de la DRE PIURA
6	Publicación de resultados finales y emisión de resoluciones de encargo.	1	27/11/2024	CE de la DRE PIURA
TOTAL		10	10 días hábiles.	